

Prosjektnavn:	Fellestjeneste beslutningsstøtte
Ansvarlig virksomhet:	Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	14.08.2020

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Green	Yellow	Yellow
Ressurser	Green	Green	Green
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Green	Green	Green
Risiko	Green	Green	Green

Oppsummering


30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektgruppen er godt i gang og arbeider med underlag • Styringsgruppen er etablert og har møttes • Statusrapporter til Fagutvalg • Utkast til mulighetsrom for fellestjenesten er diskutert i prosjektgruppen • PoC med BI Builders gjennomført • UtreDET datavarehus-teknolog i sky; Snowflake • Møter med Gartner analyst 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiv stemning i prosjektgruppen for det oppdraget gruppen skal utføre • Fagutvalget er opptatt av å følge prosjektet tett • Etablert kontakt med Gartner Analyst for å få innspill utenfra • Bistand fra Gartner med å etablere mulighetsrom for tjenesten • Vurdert databasestandarder for datavarehus i sky 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrensete økonomi i prosjektet til ytterligere konsulentbistand til å konkretisere mulighetsrom for fellestjenesten og kostnadsestimering av gjennomføringsprosjekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablere mulighetsrommet i prosjektgruppen. Deretter avgrense og konkretisere dette • Gartner analyst samtaler • Utarbeide styringsdokument

Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov	
2	Manglende ressurser i prosjektet	
3	Manglende fremdrift i prosjektet	
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag	Vurdere omfordeling av ressurser
5		
6		
7		
8		
9		
10		

