

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret
Dato 01.03.2021
Saksnummer 05/21
Saksarkivnr. 21/00012
Sakstype O-sak

Råd til Unit sin myndighetsrolle
Styring av tjenesteutvikling

Saksansvarlig Sigurd Eriksson
Saksbehandler Ole-Jon Lund

Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Bakgrunn

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert kvartal.

Vurdering

I oversikten under er prosjekter som inngår i nasjonal digitaliseringsportefølje vist sammen med overordnet nøkkelinformasjon om prosjektene. Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring over prosjektene som finansieres av felles investeringsmidler. Pr. nå omfatter dette prosjektene *Fellestjeneste beslutningsstøtte* (planleggingsfase), *Datadeling* (gjennomføringsfase), *Nasjonal samordning av masteropptak* (planleggingsfase), *Forprosjekt for Modernisering av studieadministrative systemer* (gjennomføringsfase) og *Arbeidslivsportalen fase 2* (gjennomføringsfase).

De øvrige prosjektene som inngår i oversikten er prosjekter som styres utenfor Digitaliseringsstyret og etablert samstyringsmodell (eksempelvis BOTT-prosjektene, Helsedataprogrammet, og prosjekter som er bevilgningsfinansiert med øremerkede tildelinger fra KD). Disse prosjektene har egne styringsstrukturer, men er allikevel med i porteføljeoversikten da disse prosjektene fremskaffer fellesløsninger og -tjenester, og de kan ha avhengigheter til prosjekter som finansieres av felles investeringsmidler.



Prosjektnavn	Ansvarlig virksomhet	Fagområde	Fase	Budsjett 2021 (MNOK)	Finansieringsramme (MNOK)	Finansieres av	Tidsramme
Fellestjeneste beslutningsstøtte	Unit	Adm og ledelse	Planlegging	0	1,5	Felles investeringsmidler	2019(-2024)
Datadeling	Unit	IMD	Gjennomføring	2	14	Felles investeringsmidler	2019-2022
Masterdatakilder for forskning	Unit	Forskning	Avsluttet	0	2,9	Felles investeringsmidler	2020
Nasjonal samordning av masteropptak	UiO	Utdanning	Planlegging	7,3	25	Felles investeringsmidler	2019-2022
Forprosjekt for Modernisering av studieadministrative systemer	Unit	Utdanning	Gjennomføring	4,3	4,3	Felles investeringsmidler	2021
Arbeidslivsportalen fase 2	Unit	Utdanning	Gjennomføring	12,4	12,4	Felles investeringsmidler	2021
Nasjonalt vitenarkiv (NVA)	Unit	Forskning	Gjennomføring	4	24	Unit	2019-2020
Kunnskapssektorens datafellesskap (tidl. Forprosjekt for fremtidig infrastruktur)	Unit	IMD	Gjennomføring	9	15,5	Unit	2018-2020
DLR 2021	Unit	Utdanning	Gjennomføring	5,3	5,3	Unit	2021
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Uninett	IMD	Gjennomføring	Under avklaring	29,4	BOTT, Unit, Uninett	2018-2023
Sikkerhetssatsning - Analysesenter og responsmiljø	Uninett	Informasjonssikkerhet	Gjennomføring	8	31,5	Unit	2019-2022
Sikkerhetssatsning - Rådgivingstjenester og kompetanseheving	Uninett	Informasjonssikkerhet	Gjennomføring	5	14,5	Unit	2019-2022
BOTT: HR	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	0	0	BOTT	2018-2021
BOTT: Saksbehandling og arkiv	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Ikke opplyst	Ikke opplyst	BOTT	2018-2022
BOTT: Økonomi og lønn	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Ikke opplyst	Ikke opplyst	BOTT	2018-2022
Helsedataprogrammet	Direktoratet for e-helse	Forskning	Gjennomføring	216	360	HOD, FR	2017-2020

Overordnet økonomistatus - porteføljenivå

Rammen for felles investeringsmidler i 2021 er på 60,2 mill. kr. Det er igangsatt prosjekter med godkjente budsjetter for til sammen 15,4 mill. kroner i 2020 og 26 mill. kroner i 2021. Rest tildelte midler for 2020 og 2021 er på 34,2 mill. kroner.

Prosjekter	Gjennomføringsansvarlig	2020	2021
		Påløpt	Budsjett
Felles investeringsmidler		37,5	40,0
Overført fra 2020			20,2
Godkjente prosjekter			
Nasjonal samordning av masteropptak	UiO (BOTT)	5,0	7,3
Masterdatakilder	Unit (Forskning)	2,9	
Fellestjeneste beslutningsstøtte - planfase	Unit (Adm og ledelse)	1,5	
Datadeling	Unit (IT-utvikling)	6,0	2,0
Modernisering av studieadministrative fellessystemer - Forprosjekt	Unit (Utdanning)		4,3
Arbeidslivsportalen fase 2	Unit (Utdanning)		12,4
Sum godkjente prosjekter		15,4	26
Rest felles investeringsmidler			34,2
Risikoavsetning		1,9	6
Avsetning nye og ikke-identifiserte prosjekter			
Mulige nye prosjekter			
Fellestjeneste beslutningsstøtte - gjennomføringsfase	Unit (Adm og ledelse)		9,3
Modernisering av studieadministrative fellessystemer - gjennomføringsfase	Unit (Utdanning)		5,7
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata	Unit (Forskning)		2,4
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon	Unit (Forskning)		3,0
Sum mulige nye prosjekter			25,4
Rest felles investeringsmidler (akkumulert)		20,2	2,8



Status fra prosjektene som inngår i porteføljeoversikten er vedlagt saken.

Endringer i porteføljen siste periode

Masterdatakilder for forskning er avsluttet, se vedlagt sluttrapport.

Produksjon og deling av læringsressurser er avsluttet, se vedlagt sluttrapport. Nytt prosjekt, DLR 2021, er etablert for å videreføre arbeidet med ferdigstilling og utrulling av tjenesten.

Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon – Mandat for konseptfase legges frem for behandling i egen sak. Budsjett er på 3 mill. kr.

Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata – Prosjektet er en sammenslåing av to prioriterte tiltak fra Fagutvalg for forskning, og mandatet som legges frem, se egen sak, er et forslag til en samlet utredning med budsjett på 2,4 mill. kr.

Kommende prosjekter/ beslutningspunkter i 2021

Felles beslutningsstøtte forventer å legge frem styringsdokument for gjennomføringsfase i Digitaliseringsstyrets møte 09.06.21. Budsjett for 2021 er foreløpig estimert til 9,3 mill. kr.

FØRST - Forprosjekt for Modernisering av Studieadministrative tjenester forventer å legge frem styringsdokument for hovedprosjekt til beslutning høsten 2021, med budsjett foreløpig estimert til 5,7 mill. kr. for 2021.

Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

Vedlegg

Vedlegg 5A: Statusrapporter

Vedlegg 5B: Sluttrapport Masterdatakilder for forskning og Styringsdokument

Masterdatakilder for forskning

Vedlegg 5C: Sluttrapport Produksjon og deling av læringsressurser