

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret
Dato 01.10.2021
Saksnummer 35/21
Saksarkivnr. 21/00012
Sakstype O-sak

Råd til Unit sin myndighetsrolle
Styring av tjenesteutvikling

Saksansvarlig Roar Olsen
Saksbehandler Lars Fuglevaag

Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Bakgrunn

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert kvartal.

Vurdering

I oversikten under er prosjekter som inngår i nasjonal digitaliseringsportefølje vist sammen med overordnet nøkkelinformasjon om prosjektene. Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyring over prosjektene som finansieres av felles investeringsmidler. Pr. nå omfatter dette prosjektene

- Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte (planleggingsfase)
- Nasjonal samordning av masteropptak (gjennomføringsfase)
- Datadeling (gjennomføringsfase)
- Forprosjekt modernisering av studieadministrative fellessystemer (avslutningsfase)
- Arbeidslivsportalen fase 2 (gjennomføringsfase)
- Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata (planleggingsfase)
- Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (planleggingsfase)
- Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata (planleggings-/oppstartsfasen)

De øvrige prosjektene som inngår i oversikten er prosjekter som styres utenfor Digitaliseringsstyret og etablert samstyringsmodell (eksempelvis BOTT-prosjektene, Helsedataprogrammet, og prosjekter som er bevilgningsfinansiert med øremerkede tildelinger fra KD). Disse prosjektene har egne styringsstrukturer, men er allikevel med i porteføljeoversikten da disse prosjektene fremskaffer fellesløsninger og -tjenester, og de kan ha avhengigheter til prosjekter som finansieres av felles investeringsmidler.



Prosjektnavn	Ansvarlig virksomhet	Fagområde	Fase	Budsjett		Finansieres av	Tidsramme
				2021 (MNOK)	Finansieringsramme (MNOK)		
Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte	Unit	Adm og ledelse	Planlegging	4,5	18	Felles investeringsmidler	2019-(2024)
Datadeling*	Unit	IMD	Gjennomføring	4,9	17,6	Felles investeringsmidler	2019-2022
Masterdatakilder for forskning	Unit	Forskning	Avsluttet	0	2,9	Felles investeringsmidler	2020
Nasjonal samordning av masteropptak	UiO	Utdanning	Gjennomføring	7,3	25	Felles investeringsmidler	2019-2022
Forprosjekt for Modernisering av studieadministrative systemer	Unit	Utdanning	Avslutning	4,3	4,3	Felles investeringsmidler	2021
Arbeidslivsportalen fase 2	Unit	Utdanning	Gjennomføring	12,4	12,4	Felles investeringsmidler	2021
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata	Unit	Forskning	Planlegging	2,4	2,4	Felles investeringsmidler	2021
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon	Unit	Forskning	Planlegging	2,1	2,75	Felles investeringsmidler	2021-2022
Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata	Unit	Forskning	Planlegging	0,6	2,5	Felles investeringsmidler	2021-2022
Nasjonalt vitenarkiv (NVA)	Unit	Forskning	Gjennomføring	16	30	Unit	2019-2022
Kunnskapssektorens datafellesskap	Unit	IMD	Planlegging	9	15,5	Unit	2018-2020
DLR 2021	Unit	Utdanning	Gjennomføring	5,3	5,3	Unit	2021
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Uninett	IMD	Gjennomføring	Under avklaring	29,4	BOTT, Unit, Uninett	2018-2023
Sikkerhets-satsning - Analysesenter og responsmiljø	Uninett	Informasjons sikkerhet	Gjennomføring	8	31,5	Unit	2019-2022
Sikkerhets-satsning - Rådgivingstjenester og kompetanseheving	Uninett	Informasjons sikkerhet	Gjennomføring	5	14,5	Unit	2019-2022
BOTT: HR	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	0	0	BOTT	2018-2021
BOTT: Saksbehandling og arkiv	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Ikke opplyst	Ikke opplyst	BOTT	2018-2022
BOTT: Økonomi og lønn	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Ikke opplyst	Ikke opplyst	BOTT	2018-2022
Helsedataprogrammet	Direktoratet for e-helse	Forskning	Gjennomføring	216	360	HOD, FR	2017-2020
* Prosjektets finansiering er delt, med 10 MNOK fra DigDir's medfinansieringsordning (fordelt med 2 MNOK i 2020, 6 MNOK i 2021 og 2 MNOK i 2022), 1,6 MNOK til finansiering av nytt FS-API for BOTT-SA, samt 6 MNOK i felles investeringsmidler. Tallet for budsjett 2021 inneholder kun felles investeringsmidler, mens tallet for ramme inkluderer hele finansieringen.							

Overordnet status - porteføljenivå

Rammen for felles investeringsmidler i 2021 er på 60 mill. kr. Det er igangsatt prosjekter med godkjente budsjetter for til sammen 38,5 mill. kroner i 2021. Rest tildelte midler er på 21,5 mill. kroner.

Det er kun mindre endringer i status for prosjektene siden forrige rapportering til Digitaliseringsstyret. To av prosjektene ser ut til å få et underforbruk i 2021. Overordnet risikostatus er uendret, på gult nivå.

Prosjekter	Gjennomføringsansvarlig	2021		
		Budsjett	Påløpt	Prognose
Felles investeringsmidler		60,0		60
Godkjente prosjekter				
Nasjonal samordning av masteropptak*	UiO (BOTT)	7,3	0,8	5,3
Datadeling**	Unit (IT-utvikling)	4,9	2,2	3,4
Modernisering av studieadministrative fellessystemer - Forprosjekt	Unit (Utdanning)	4,3	4,6	4,3
Arbeidslivsportalen fase 2	Unit (Utdanning)	12,4	3,6	12,4
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata	Unit (Forskning)	2,4	0,4	2,4
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon	Unit (Forskning)	2,1	1,2	2,1
Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata	Unit (Forskning)	0,6	0	0,6
Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte - gjennomføringsfase	Unit (Adm og ledelse)	4,5	0,4	4,5
Sum godkjente prosjekter		38,5	13,2	35
Rest felles investeringsmidler		21,5		25,0
Risikoavsetning		6		
Avsetning nye og ikke-identifiserte prosjekter				
Mulige nye prosjekter				
Deling og gjenbruk av digitale læringsressurser	Unit (Utdanning)	5,3	0	5,3
Modernisering av studieadministrative fellessystemer - gjennomføringsfase***	Unit (Utdanning)	5,7	0	5,7
Sum mulige nye prosjekter		11		11
Rest felles investeringsmidler (akkumulert)		4,5		14,0

* Tallene for påløpt inkluderer ikke påløpt på UiO, som utgjør hoveddelen av kostnaden, da dette ikke er fakturert til prosjektet ennå.
**Prosjektets finansiering er tredelt, med 10 MNOK fra DigDirs medfinansieringsordning (fordelt med 2 MNOK i 2020, 6 MNOK i 2021 og 2 MNOK i 2022), 1,6 MNOK fra felles investeringsmidler til finansiering av nytt FS-API for BOTT-SA, samt 6 MNOK i felles investeringsmidler. Tallene i tabellen gjelder felles investeringsmidler.
*** Aktiviteten i prosjektet vil avhenge av konklusjonene fra forprosjektet som ikke er avsluttet ennå.

Status fra prosjektene som inngår i porteføljeoversikten er vedlagt saken.

Endringer i porteføljen siste periode

Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte: Styringsdokument for gjennomføringsfase ble godkjent i Digitaliseringsstyrets møte 09.06.21. Budsjett for 2021 er på 4,5 mill. kr.

Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata: Overordnet forslag til forbedring av tjenesten godkjent i Digitaliseringsstyrets møte 09.06.21, med budsjett på 0,6 mill. kr. for 2021.

Kommende prosjekter/beslutningspunkter i 2021

Modernisering av Studieadministrative tjenester forventer å legge frem styringsdokument for hovedprosjekt til beslutning på møte 01.10. Omfanget av prosjektet vil avhenge av konklusjonene fra forprosjektet.

Deling og gjenbruk av digitale læringsressurser forventer å legge fram forslag om finansiering for 2022 i Digitaliseringsstyrets møte 03.12.21.

Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

Vedlegg

Vedlegg 35A_Unit porteføljestatus 09 21 – Statusrapporter