

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret
Dato 01.10.2021
Saksnummer 39/21
Saksarkivnr. 21/00012
Sakstype V-sak

Råd til Unit sin myndighetsrolle
Styring av tjenesteutvikling

Saksansvarlig Terje Mørland
Saksbehandler Anne Kath. Haugen

Masteropptaksprosjektet – Justering av scope i lys av arbeidet med nytt opptakssystem

Bakgrunn

Unit arbeider for å få modernisert opptakssystemet som i dag brukes for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, jf. orientering i annen sak til dette møtet. Universitetene og høgskolene tilbyr både gradstudier, etter og videreutdanninger, samt enkeltemner, og alle har behov for en mer fleksibel løsning for å tildele studieplasser (opptak) eller for påmelding til enkeltstående kurs på alle nivå.

For å sikre at alle brukergrupper og prosjekter får det de har behov for i en ny opptaksløsning, vil løsningen ses på som et produkt, der ulike brukergrupper/prosjekt vil komme inn med sine behov og bestillinger til produktet. Figuren på neste side viser hvordan dette er tenkt organisert. Denne saken omhandler konsekvenser arbeidet med nytt felles opptaksprodukt vil ha for det pågående masteropptaksprosjektet.

Vurdering


I bevilgningen fra Digitaliseringsstyret til masterprosjektet er det spesifisert kostnader til utvikling av opptaksløsninger for masteropptak. I tillegg hadde Unit planlagt å gå inn med egne ressurser, fordi videreutviklingen til master også kommer opptaket til grunnutdanninger til gode. Utviklingen av den tekniske løsningen for masteropptak startet i august 2020, men ble utsatt fra desember 2020 til 2022, i påvente av nødvendige funksjonsbeskrivelser.

I lys av arbeidet med nytt opptakssystem ønsker Unit nå at ressursene som er avsatt til utvikling i masterprosjektet kanaliseres inn i fellesproduktet opptak, og at utviklingsarbeidet starter i 2022 som tidligere planlagt. Det vil være avgjørende med både tydelig ansvarsfordeling for prosjektet og forvaltningen av leveransene. Dette innebærer i praksis også en endring av masteropptaksprosjektets scope, da prosjektet til nå har vært forutsatt å selv skulle ta ansvar for å realisere ny funksjonalitet innenfor prosjektet. Med den skisserte samordningen av utviklingsarbeidet med nytt opptakssystem bør masterprosjektets scope

endres til å i stedet levere gode funksjonsbeskrivelser og sørge for god involvering av lærestedene (gjennom prosjektgruppen og referansegrupper/ekspertgrupper) i utviklingsprosessen. Alle andre av prosjektets leveranser, forslag til felles regelverk, forvaltningsmodell og koordineringsfunksjon for vurdering av utenlandsk utdanning, vil leveres som planlagt i 2022.

Unit vil samtidig ha fokus på risikoreducerende tiltak og utvikling av komponenter for å sikre gjennomføring av opptaket til grunnutdanninger. Det er imidlertid stort overlapp mellom behovene til opptak til hhv. grunn- og masterutdanninger. All funksjonalitet må derfor utvikles mest mulig generisk, slik at de tilfredsstiller behovene til alle typer opptak.

Styringsgruppen for masterprosjektet behandlet denne saken i møte 14. september, og Fagutvalg for utdanning 16. september. Begge utvalg bifalt justeringen av scope for masterprosjektet og kanalisering av ressursene avsatt til teknisk utvikling inn i arbeidet med produktet opptak.



Informasjon om håndtering av merverdiavgift i prosjektet

Når søknaden om prosjektmidler til Masterprosjektet ble behandlet i Digitaliseringsstyret høsten 2019 (sak 51/19), var ikke policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler vedtatt. Prosjektets beskrivelser, inndeling i leveranser og organisering ble følgelig avklart uten at mva-konsekvenser ble vurdert, og i søknaden om prosjektmidler fra DS er det ikke tatt høyde for merverdiavgift på lønnsmidler. Lønnskostnadene for frikjøp av UH-ansatte blir 25% høyere enn beregnet, og prosjektet er underfinansiert med omtrent 2 millioner kroner. Prosjekt og styringsgruppe håndterer dette ved å omdisponere prosjektmidler, herunder omdisponere midler pga noe underforbruk fra Unit i 2021, redusere midler til øvrige kostnader (reise, seminar, ekstern bistand) og ev fremskynde prosjektavslutning noe. Prosjektet har signalisert at det ønsker en mulighet for å kunne komme tilbake til Digitaliseringsstyret dersom det viser seg umulig å ferdigstille prosjektet gjennom disse omdisponeringene.

Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret godkjenner de skisserte endringene i prosjektet.