

Prosjektnavn:	Fellestjeneste beslutningsstøtte Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
Ansvarlig virksomhet:	
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	30.09.2020

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Green	Yellow	Green
Ressurser	Green	Green	Green
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Green	Green	Green
Risiko	Green	Green	Green

## Oppsummering


30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen har hatt 2 møter</li> <li>• Statusrapporter til Fagutvalg hvert møte</li> <li>• Prosjektgruppen har vurdert <i>Mulighetsrommet</i> for Verdibidrag for analyse, rapportering og beslutningsstøtte, samt Tidskritikalitet.</li> <li>• Testet datavarehus-teknolog i sky; Snowflake</li> <li>• Første versjon av styringsdokument utarbeidet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positiv stemning i prosjektgruppen</li> <li>• Fagutvalget følger prosjektet tett</li> <li>• Bistand fra Gartner med å etablere Mulighetsrom for tjenesten og kostnadsestimering av prosjektet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrensete økonomi i prosjektet, spesielt til konsulentbistand til å utvikle modell for å estimere kostnader for gjennomføringsprosjekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvikle modell for finansiering og estimere kostnader for gjennomføringsprosjekt</li> <li>• Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT</li> <li>• Forankre styringsdokument</li> </ul>

# Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov	
2	Manglende ressurser i prosjektet	
3	Manglende fremdrift i prosjektet	
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

