

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.02.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Oppsummering

I 2020 ble det gjennomført et større arbeid med DLR i prosjektet "Produksjon og deling av læringsressurser. Det ble utarbeidet innføringsmatriell, samt jobbet med teknisk løft av tjenesten og integrasjon mot Kaltura. De to utfordringene som ble identifisert som de største barrierene for at DLR skal kunne fungere som et nasjonalt LOR, er behovet for modernisering av løsningen og at det må gjøres et større informasjonsarbeid med å tilrettelegge for at UH-sektoren kan ta i bruk DLR. Prosjektet DLR 2021 er en videreføring av dette prosjektet, og leveransene i dette prosjektet vil være:

- Ferdigstille første versjon av ny frontend
- Lage materiell som kan forberede institusjonene på å ta imot DLR
- Få tilbakemelding om når institusjoner vil ta i bruk DLR
- Pilotprosjekt med faglige nettverk
- Større informasjonsarbeid om DLR
- Det er ønskelig å tilby gratis forvaltning av DLR i 6 måneder i en innkjøringsfase. Dette tilbudet gjelder kun i 2021.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • UHR – Helse/veiledningsnettverk har besluttet å ta i bruk DLR • IT-utvikling pågår og er i iht plan • Møter med sektoren er i planleggingsfasen • Informasjonsarbeid er i gang • Styringsgruppe etablert og første møte gjennomført • Referansegruppe etablert • Første utkast design av løsning er ferdig. 	<ul style="list-style-type: none"> • IT-utvikling har pågått fra dag 1, og progresjon er veldig god • Veiledningsnettverket har besluttet å ta i bruk DLR 	<ul style="list-style-type: none"> • Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid • Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet 	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med institusjoner utover vinteren/våren om DLR og kartlegge når de skal ta DLR i bruk. • Legge frem en oppsummering til DS i juni med oversikt/tidslinje for hvor mange institusjoner som skal ta tjenesten i bruk og når og en plan videre for tjenesten basert på den oversikten. • Webinar om bruk av DLR • Første møter med sektoren om bruk av DLR • Deltakelse Bibsys-konferanse • Planlegge informasjonsfilm • Fortsette utviklingen frontend • Workshop med NVA

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA

