

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.03.2021

Oppsummering
<p>Nytt brukergrensesnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designarbeid er ferdigstilt og et sektortungt testteam er etablert • Systemutviklingen er i henhold til plan <p>Informasjonsarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlegger film om konseptet DLR, som institusjonene kan bruke i sitt informasjonsarbeid. • Planlegger et større webinar om DLR • Deltakelse Bibsys-konferanse <p>Utrulling sektoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har siden sist, hatt informasjonsmøte med 3 institusjoner. Dette har vært veldig positivt.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Systemutvikling pågår og er i iht plan • 3 Møter med sektoren er gjennomført, flere i planleggingsfasen • Presentert Bibsys-konferansen • Informasjonsarbeid er i gang • Sektortungt testteam (til testing av løsning) etablert 	<ul style="list-style-type: none"> • IT-utvikling har pågått fra dag 1, og progresjon er veldig god • Møtene med sektoren har vært veldig positive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid • Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet • Hvis mange ønsker å ta i bruk DLR på kort tid, men mange spesielle behov, kan det bli veldig tidkrevende 	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med institusjoner utover vinteren/våren om DLR og kartlegge når de skal ta DLR i bruk. • Legge frem en oppsummering til DS i juni med oversikt/tidslinje for hvor mange institusjoner som skal ta tjenesten i bruk og når og en plan videre for tjenesten basert på den oversikten. • Webinar om bruk av DLR • Planlegge informasjonsfilm • Fortsette utviklingen frontend

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

