

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.04.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Oppsummering			
<p>Nytt brukergrensesnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> Designarbeid er ferdigstilt og et sektortungt testteam er etablert Systemutviklingen er i henhold til plan <p>Informasjonsarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> Møter med sektoren Møte med KD Møte med DIKU Webinar er planlagt Film om konsept er planlagt og skal nå produseres <p>Utrulling sektoren</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi har siden sist, hatt informasjonsmøte med 4 institusjoner. Dette har vært veldig positivt, og vi har fått signaler på at flere ønsker å ta i bruk DLR (men ikke når) 			
<ul style="list-style-type: none"> Systemutvikling pågår og er iht plan 4 Møter med sektoren er gjennomført, flere i planleggingsfasen Møter med potensielle nettverk Møte med flere nettverk Webinar er planlagt Film om konseptet DLR er planlagt og klar for produksjon Møte med KD om status og utfordringer med delingskultur 	<ul style="list-style-type: none"> IT-utvikling har pågått fra dag 1, og progresjon er veldig god Møtene med sektoren har vært veldig positive. Det er store delingsbehov på tvers i sektoren. Spesielt i nettverk og prosjekter. UIB skal produsere film om DLR for oss 	<ul style="list-style-type: none"> Nettverk er veldig positive til DLR, men forvaltningsmodell krever egentlig at hele institusjonen deltar Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet Hvis mange ønsker å ta i bruk DLR på kort tid, med mange spesielle behov, kan det bli veldig tidkrevende 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsette møter med institusjoner utover våren om DLR og kartlegge når de skal ta DLR i bruk. Legge frem en oppsummering til DS i juni med oversikt/tidslinje for hvor mange institusjoner som skal ta tjenesten i bruk og når og en plan videre for tjenesten basert på den oversikten. Webinar om bruk av DLR (30.04) Produsere film om konseptet DLR Fortsette utviklingen frontend

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

