

Oppsummering

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.06.2021

Nytt brukergrensesnitt

- Systemutviklingen er i henhold til plan (planlagt ferdig 01.07)

Informasjonsarbeid

- Møter med sektoren er i gang (Stor interesse fra forskjellige nettverk)
- Oppfølgingsaktiviteter av informasjonsfilm. (Planlagt ferdig 25.06).
- Oppfølgingsarbeid med nettverk

Utrulling sektoren

- LOVU-banken har valgt DLR som sin plattform for deling (<https://lovu.usn.no/>)
- USN har besluttet at de ønsker å gå inn i DLR-tjenesten
- UIT piloterer gjennom nettverk i 2021, med mål om å ta i bruk DLR fra 2022

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført

- Systemutvikling pågår og er iht plan
- Oppfølging av interessenter
- Møte med flere nettverk
- Møte med sektoren
- Film om konseptet DLR er i produksjon
- Presentasjon av DLR i DS (09.06)

Positivt

- Brukergrensesnitt ser ut til å komme i mål i henhold til estimat
- Møtene med sektoren har vært veldig positive.
- Det er store delingsbehov på tvers i sektoren. Spesielt i nettverk og prosjekter.

Bekymringer

- Nettverk er veldig positive til DLR, men forvaltningsmodell krever egentlig at hele institusjonen deltar
- Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid
- Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet
- Hvis mange ønsker å ta i bruk DLR på kort tid, med mange spesielle behov, kan det bli veldig tidkrevende

Neste Periode

- Fortsette møter med institusjoner utover høsten om DLR
- Webinar om lansering av DLR
- Panopto-integrasjon
- Webinar-serie om ulike temaer (delingskultur, opphavsrett i DLR)
- Intern Risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS)
- ROS med sektoren

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

