

## Oppsummering

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.10.2021

### Informasjonsarbeid

- Møter med sektoren fortsetter (Stor interesse fra forskjellige nettverk)
- Presentasjon av DLR på tjenestesamling for undervisningstjenester (God respons)
- Prosjektet holder god fremdrift på planlagte aktiviteter. Den største utfordringen er at det tar tid fra vi snakker med en institusjon til at det faktisk tar DLR i bruk.
- Vi kommer ikke til å komme i mål med antall institusjoner som var målet for prosjektet.
- Mye interesse for tjenesten
- Det tar tid, men det er mye positivitet

### Økonomi:

- Det ser ut til at vi er litt over budsjett per dags dato, men dette vil dekkes inn av risikokapital

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Første versjon av brukergrensesnitt er ferdig</li> <li>• Risikovurdering med sektoren gjennomført</li> <li>• Møte med arbeidsutvalget til UHR utdanning (09.09)</li> <li>• Møter med sektoren er i gang (Stor interesse fra forskjellige nettverk)</li> <li>• Informasjonsfilm om DLR ferdig</li> <li>• Oppfølgingsarbeid med nettverk</li> <li>• Flere utviklingsaktiviteter i gang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er store delingsbehov på tvers i sektoren. Spesielt i nettverk og prosjekter.</li> <li>• Nytt nettverk har valgt å ta i bruk DLR</li> <li>• UHR utdanning skal sette ned en arbeidsgruppe som skal lage veiledende retningslinjer for deling (personvern og opphavsrett etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid</li> <li>• Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet</li> <li>• DLR kjører på AWS, noe som er godkjent av Unit sitt personvernombud, men det er institusjonene selv som må vurdere dette i henhold til Schrems II. Dette kan bidra til at signering tar lengre tid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsette møter med institusjoner</li> <li>• Møte om organisering med konsortiet</li> <li>• Webinar-serie om ulike temaer (delingskultur, opphavsrett i DLR)</li> <li>• Innlegg i DS (desember)</li> <li>• Samarbeid med HK/dir/ UHR om delingskultur</li> <li>• Fortsette å produsere blogginnlegg</li> </ul>

## Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

### NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

### VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

### LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

## Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

## Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



# Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

