

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	18.05.2021

Oppsummering	
Nytt brukergrensesnitt	<ul style="list-style-type: none"> Systemutviklingen er i henhold til plan (planlagt ferdig 01.07)
Informasjonsarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Møter med sektoren Møte med KD Møte med DIKU Webinar er gjennomført Film om konsept er planlagt og er nå i produksjon
Utrulling sektoren	<ul style="list-style-type: none"> Vi merker at ulike nettverk på tvers av sektoren har veldig stor bruk for et system som DLR. Flere er interessert i DLR, men det krever en del oppfølging og det tar tid fra institusjonen begynner å fatte interesse til man faktisk blir medlem i tjenesten.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Systemutvikling pågår og er iht plan Oppfølging av interessenter Møte med flere nettverk Webinar er gjennomført og opptak ligger i DLR Film om konseptet DLR er i produksjon 	<ul style="list-style-type: none"> IT-utvikling har pågått fra dag 1, og progresjon er veldig god. Ser ut til å komme i mål i henhold til estimat Møtene med sektoren har vært veldig positive. Det er store delingsbehov på tvers i sektoren. Spesielt i nettverk og prosjekter. UIB skal produsere film om DLR for oss 	<ul style="list-style-type: none"> Nettverk er veldig positive til DLR, men forvaltningsmodell krever egentlig at hele institusjonen deltar Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet Hvis mange ønsker å ta i bruk DLR på kort tid, med mange spesielle behov, kan det bli veldig tidkrevende 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsette møter med institusjoner utover våren om DLR og kartlegge når de skal ta DLR i bruk. Legge frem en oppsummering til DS i juni med oversikt/tidslinje for hvor mange institusjoner som skal ta tjenesten i bruk og når og en plan videre for tjenesten basert på den oversikten. Produsere film om konseptet DLR Fortsette utviklingen frontend

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

NVA

- Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

