

Prosjektnavn:	Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	15.09.2021

Oppsummering

Prosjektet skal tilby data for Årsrapport til KD innenfor økonomi, lønn- og personal, utdanning og forskning gjennom en løsning som letter arbeidet med Årsrapport til KD for institusjonene og KD. Prosjektet skal bidra til økt kvalitet i årsrapporteringen for sektoren ved at det utvikles en felles mal for årsrapporten som også tilfredsstillende ønsker fra KD. Institusjonene får oversikt over data som vil inngå i Årsrapport til KD lenge før de er rapportert til DBH gjennom tilgang til foreløpige nøkkeltall, slik at arbeidet med utarbeidelse av årsrapporten kan begynne tidligere.


Prosjektet har vært i mobiliseringsfase siden prosjektet ble vedtatt i Digitaliseringsstyret 9. juni.

Formell oppstart av prosjektet var 1. september, men eksterne ressurser tiltrer 15. september. Prosjektgruppen er etablert og består av representanter for UiA, USN, Unit, Ernst & Young og Gartner. Styringsgruppen er etablert og har første møte ultimo september.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført oppstartsseminar med prosjektgruppen Presentert prosjektet for KD som er mottaker av produktet i første fase Planlagt presentasjon av prosjektet for HK-dir Etablert kontakt med KUDAF-prosjektet som prosjektet har avhengigheter imot Etablert styringsgruppe og innkalt til første møte 	<ul style="list-style-type: none"> Stort engasjement og interesse knyttet til prosjektet Prosjektgruppen er bredt sammensatt og har kompetanse på relevante områder Avklart med KUDAF at prosjektet ikke må vente på utvikling av infrastruktur fra dem 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen vesentlige bekymringer pr. nå i forprosjektet, men det blir viktig å vurdere projektrisikoen sammen med styringsgruppe og prosjektgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Igangsetting av prosjektet og fordeling av oppgaver Gjennomføring av første utviklingssprint Etablere prosjektdokumenter i samråd med styringsgruppen Vurdere behov for referansegrupper og avklare deltakelse fra KD og HK-dir Vurdere projektrisikoen med styringsgruppe og prosjektgruppe

Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende fremdrift som følge av utilgjengelige ressurser	
2	Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger hindrer utvikling av etterspurt funksjonalitet	Tett dialog med miljøet for juss og personvern fra prosjektstart.
3	Manglende brukerinnspill fra mottakere og brukere av Årsrapport til KD.	
4	Løsningen blir ikke brukt fordi den ikke treffer brukergruppen	2 pilot-institusjoner er representert i prosjektgruppen.
5	Institusjonene i sektoren utvikler eller kjøper egne analyse-løsninger pga. mangel på informasjon om prosjektet	
6	Uavklart rollefordeling og mangel på dialog med KUDAF-prosjektet	Jevnlige møter. Prosjektleder involvert i KUDAF-prosjektet
7	Manglende dialog med KD og HK-dir	Presentere prosjektet for KD og HK-dir med invitasjon til deltakelse/medvirkning
8	Institusjonene har ingen til å ta imot løsningen på institusjonsnivå og tar den ikke mot	Krav om mottaksprosjekt med gevinsteier på institusjoner som skal ta løsningen i bruk



Avhengighet til KUDAF

Prosjektet *Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF)* skal på sikt tilby infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Analyseplattformen. KUDAF har ikke etablert nødvendig infrastruktur enda, så inntil videre må prosjektet henvende seg til dataleverandørene for kildene prosjektet skal hente data fra.

Avhengighet til Masterdatamanagement-prosjekter

- Ingen direkte avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkrete masterdatakilder når de foreligger.

