

| | |
|-----------------------|--|
| Prosjektnavn: | Fellestjeneste beslutningsstøtte planlegging |
| Ansvarlig virksomhet: | Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp |
| Prosjekteier: | Anders Hansteen Reitan |
| Prosjektleder: | Ole Martin Nodenes |
| Rapportdato | 07.01.2021 |

| | Forrige | Nå | Trend |
|---------------|---------|--------|--------|
| Fremdrift | Green | Yellow | Yellow |
| Økonomi | Green | Yellow | Yellow |
| Ressurser | Green | Green | Green |
| Kvalitet | Green | Green | Green |
| Avhengigheter | Green | Yellow | Yellow |
| Risiko | Green | Yellow | Yellow |

Oppsummering

30. januar 2020 tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til planlegging av prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*. Følgende aktiviteter er utført i Planleggingsfasen (2020):


- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Samlet i *Mulighetsrommet* for tjenesten.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling. Overlappende med fagområdet økonomistyring i Mulighetsrommet. Datamodell kan innlemmes i tjenesten på et senere tidspunkt.
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky. 1 PoC og test av ulike verktøy.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument. Utkast til styringsdokument diskutert i Digitaliseringsstyret 19. november.

| Aktiviteter Utført | Positivt | Bekymringer | Neste Periode |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen har hatt 4 møter • Utkast til Styringsdokument lagt frem til orientering for Digitaliseringsstyret i november, etter gjennomgang i styringsgruppe, Fagutvalg og Råd for helhetlig prioritering • Arbeid med verdikjedevurdering, storytelling og gevinstavklaring | <ul style="list-style-type: none"> • Positiv stemning i prosjektgruppen og styringsgruppen • Fagutvalget har fulgt prosjektet tett • Bistand fra Gartner med å etablere <i>Mulighetsrom</i> for tjenesten og kostnadsestimering av prosjektet • Samarbeid med <i>Datadelingsprosjektet</i> i UH-sektoren og prosjektet <i>KuDaF – Kunnskapssektorens datafellesskap</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Flere pågående prosjekter/initiativer berører prosjektet, men dialog er nå opprettet med flere av prosjektene. • Manglende ambassadører for prosjektet i Digitaliseringsstyret | <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide verdikjedeanalyse og storytelling for prosjektet • Utarbeide gevinstoversikt/gevinstrealiseringsplan og usikkerhetsvurdering • Ekstern kvalitetssikring • Styringsdokument med gevinstoversikt/gevinstrealiseringsplan legges frem for vedtak i Digitaliseringsstyret |

| Avhengigheter til Datadelingsprosjekter i kunnskapssektoren | Avhengigheter til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT | Avhengighet til Masterdatamanagement-prosjekter |
|---|--|---|
| <p>Prosjektene <i>Datadeling</i> og <i>Kunnskapssektorens datafelleskap</i> tilbyr infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Fellestjeneste beslutningsstøtte. Avhengighet vil ev. oppstå i gjennomføringsfase.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Overlapp for fagområdet <i>Økonomistyring</i> i det definerte <i>Mulighetsrommet</i> for tjenesten. Ingen avhengighet, men bl.a. datamodellering fra prosjektet kan ev. gjenbrukes av Fellestjeneste beslutningsstøtte i en senere fase. | <ul style="list-style-type: none"> • Ingen direkte avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkrete masterdatakilder når de foreligger. |



Risikovurdering



| | Risikoelementer | Tiltak |
|----|---|---|
| 1 | Manglende forankring i sektoren for deres behov | |
| 2 | Manglende ressurser i prosjektet | |
| 3 | Manglende fremdrift i prosjektet | |
| 4 | Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag | |
| 5 | Mangel på institusjon som ambassadør før prosjektet | Dialog med USN i arbeid med verdikjedevurdering og gevinstoversikt. |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

