

# Pilot - Bolk og pensumlisteverktøy

Status 10. mars 2020

Presentert av:

Bente Rode Liseth, tjenesteansvarlig

**Kopinor**

**:bolk**

# Tilbakeblikk

## Hensikt

Teste ut kommunikasjon mellom systemene  
Beslutningsgrunnlag for videre arbeid

## Omfang


- Det som registreres i pensumlisten skal kunne sendes til Bolk og returnere en respons på omfang (innenfor 15 %?)
- Utdrag som sendes fra pensumlistesystem skal opprettes som ordre i Bolk

## Utenfor pilot

- Utvidet rettighetsklarering
- Leveranse av fil
- Forespørsel om titler

## Pilotperiode

- Mai 2020 – november 2020



# Arbeidet frem til nå

## Høst 2019

- Detaljspesifisering, brukerhistorier, testscenarier
- Rekruttering av test- og pilotdeltakere
- Involvere leverandører av pensumlisteverktøy
- ***Utvikling av første versjon stort sett ferdig***



## Vinter 2020

- Tilgangsstyring; Feidepålogging
- Leverandør tester utviklet løsning






## Deltakere i pilot



# Arbeid frem mot pilot

- Kopinor test
- Testressurser fra institusjonene ultimo mars
- Justeringer/feilretting/forbedring
- Produksjonssetting mai



# Etter pilot

- Hva fungerte bra?
- Behov for endringer?
- Hva savnes?
- Videreutvikling med rettighetsklarering og filleveranse?

