

Saksdokument

Fagutvalg for forskning

Dato 26.3.2020
Sakstype B-sak
Saksbehandler Katrine Weisteen Bjerde

Status for Masterdatakilder for forskning

Bakgrunn

Prosjektet Masterdatakilder for forskning ble godkjent for å starte direkte på gjennomføringsfasen med en kort periode med detaljplanlegging i starten og under forutsetning av at prosjektet passerte intern kvalitetssikring.

Gjennom arbeidet med detaljplanlegging har det dukket opp en mulighet som ikke var kjent ved oppstart. Bibliotek-konsortiet har tatt opp igjen arbeid med et generisk register der det er mulig å registrere en rekke åpne masterdatakilder. Det er avklart at denne løsningen vil egne seg godt for implementering av masterdatakilde for person og at dette vil være mulig med en utvidelse av prosjektet med 10-12 ukesverk eller ca 500.000 NOK.

Innholdsmessig er dette en teknisk endring som egentlig ikke egner seg for fremlegging i Fagutvalget, men den foreslåtte kostnadsøkningen er såpass stor at vi likevel ønsker å fremme saken.

Vurdering

Dette vil gi oss en fremtidsrettet teknisk løsning istedenfor å bygge videre på det gamle BIBSYS autoritetsregister (BARE) som planlagt. Registeret vil også kunne egne seg som teknisk løsning for flere masterdatakilder senere. Så langt vi kan se, vil fordelene ved dette byttet langt overstige kostnadene.

Vi foreslår å godkjenne endringen og å se dette i sammenheng med forslaget i sak 07-20.

Forslag til fagutvalgets anbefaling

Fagutvalget støtter forslaget til utvidelse av prosjektet Masterdatakilder for forskning og omdisponering av midler innenfor de 8 mill som er satt av til forskningstjenester i 2020. Det bes om at styringsdokumentet oppdateres i henhold til saksdokumentet med de justeringer



som fremkom i møtet og at det reviderte styringsdokumentet fremmes for godkjenning i Digitaliseringsstyret i møtet 29. april.